



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Arthur Kollmann Deters – 22405624

Felipe Barbosa – 22402808

Matheus Almeida De Paiva Dias – 22401945

Flavio Bonifacio Felix – 22401803

Nicolas Silva Vianna - 22402878

**CASHFY**

BRASÍLIA

2026

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ENTREGAS



## 1. Visão Geral do Cronograma

Este documento estabelece o cronograma oficial de atividades para o desenvolvimento do projeto **CashFy**, estruturado em ciclos incrementais e iterativos (Sprints). Os prazos foram dimensionados para cobrir todas as etapas da Engenharia de Dados e do *Business Intelligence*, garantindo a entrega do Produto Mínimo Viável (MVP) dentro dos prazos estabelecidos pela disciplina de Projeto Integrador.

## 2. Quadro de Atividades e Prazos

O cronograma a seguir está dividido em 7 fases principais ao longo de 16 semanas letivas.

| Fase / Etapa                               | Descrição das Atividades (Escopo)                                                                                    | Prazo / Período | Status Sugerido |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fase 1: Iniciação e Planejamento</b>    | Definição da arquitetura, elaboração do Plano de Projeto, Termos de LGPD e aprovação do escopo.                      | Semanas 1 a 2   | Concluído       |
| <b>Fase 2: Engenharia de Dados (ETL)</b>   | Codificação dos <i>scripts</i> em Python para extração e tratamento dos dados do SGS (Banco Central) e SIDRA (IBGE). | Semanas 3 a 5   | Concluído       |
| <b>Fase 3: Modelagem do Banco de Dados</b> | Estruturação dos dados limpos no modelo <i>Star Schema</i> (Tabelas Fato e Dimensão).                                | Semanas 6 a 7   | Concluído       |
| <b>Fase 4: Desenvolvimento Visual</b>      | Criação do <i>dashboard</i> , desenvolvimento                                                                        | Semanas 8 a 11  | Concluído       |

|                                        |                                                                                                |                 |         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                                        | das medidas e aplicação das máscaras visuais corporativas.                                     |                 |         |
| <b>Fase 5: Deploy e Integração Web</b> | Exportação do painel, geração do código de incorporação e hospedagem estática no GitHub Pages. | Semanas 12 a 13 | A fazer |
| <b>Fase 6: Testes e Homologação</b>    | Validação da precisão estatística, testes de acesso remoto.                                    | Semanas 14 a 15 | A Fazer |
| <b>Fase 7: Encerramento Acadêmico</b>  | Fechamento da documentação técnica e ensaio da apresentação do sistema.                        | Semana 16       | A Fazer |

### 3. Marcos do Projeto (Milestones)

Os marcos representam os pontos de controle (entregáveis críticos) do projeto CashFy, sobre os quais a equipe validará o avanço junto à orientação:

- **Marco 1:** Arquitetura do Sistema e Escopo Aprovados.



- **Marco 2:** *Pipeline* de Dados (Código Python) finalizado e extraindo dados reais sem falhas.
- **Marco 3:** Protótipo Visual (MVP do *Dashboard*) concluído.
- **Marco 4:** Aplicação *Web* publicada e responsiva via GitHub Pages.
- **Marco 5:** Entrega da Documentação Final.

Elaborado com assistência da Inteligência Artificial Gemini, do Google.