



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CASHFY:

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ENTREGAS

BRASÍLIA

2026



CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ENTREGAS

1. Visão Geral do Cronograma

Este documento estabelece o cronograma oficial de atividades para o desenvolvimento do projeto **CashFy**, estruturado em ciclos incrementais e iterativos (Sprints). Os prazos foram dimensionados para cobrir todas as etapas da Engenharia de Dados e do *Business Intelligence*, garantindo a entrega do Produto Mínimo Viável (MVP) dentro dos prazos estabelecidos pela disciplina de Projeto Integrador.

2. Quadro de Atividades e Prazos

O cronograma a seguir está dividido em 7 fases principais ao longo de 16 semanas letivas.

Fase / Etapa	Descrição das Atividades (Escopo)	Prazo / Período	Status Sugerido
Fase 1: Iniciação e Planejamento	Definição da arquitetura, elaboração do Plano de Projeto, Termos de LGPD e aprovação do escopo.	Semanas 1 a 2	Concluído
Fase 2: Engenharia de Dados (ETL)	Codificação dos <i>scripts</i> em Python para extração e tratamento dos dados do SGS (Banco Central) e SIDRA (IBGE).	Semanas 3 a 5	Concluído
Fase 3: Modelagem do Banco de Dados	Estruturação dos dados limpos no modelo <i>Star Schema</i> (Tabelas Fato e Dimensão).	Semanas 6 a 7	Concluído

Fase 4: Desenvolvimento Visual	Criação do <i>dashboard</i> , desenvolvimento das medidas e aplicação das máscaras visuais corporativas.	Semanas 8 a 11	Concluído
Fase 5: Deploy e Integração Web	Exportação do painel, geração do código de incorporação e hospedagem estática no GitHub Pages.	Semanas 12 a 13	A fazer
Fase 6: Testes e Homologação	Validação da precisão estatística, testes de acesso remoto.	Semanas 14 a 15	A Fazer
Fase 7: Encerramento Acadêmico	Fechamento da documentação técnica e ensaio da apresentação do sistema.	Semana 16	A Fazer



3. Marcos do Projeto (Milestones)

Os marcos representam os pontos de controle (entregáveis críticos) do projeto CashFy, sobre os quais a equipe validará o avanço junto à orientação:

- **Marco 1:** Arquitetura do Sistema e Escopo Aprovados.
- **Marco 2:** *Pipeline* de Dados (Código Python) finalizado e extraindo dados reais sem falhas.
- **Marco 3:** Protótipo Visual (MVP do *Dashboard*) concluído.
- **Marco 4:** Aplicação *Web* publicada e responsiva via GitHub Pages.
- **Marco 5:** Entrega da Documentação Final.

Elaborado com assistência da Inteligência Artificial Gemini, do Google.